

議案第 102 号

防安交第 1-1 号 都市計画道路寺子・飯倉線道路新設工事  
請負変更契約について

令和 4 年 12 月 6 日 提出

阿見町長 千 葉 繁

防安交第 1-1 号都市計画道路寺子・飯倉線道路新設工事  
請負変更契約について

令和 3 年第 3 回町議会定例会において第 80 号議案として議決を経た、R03 防安交第 1-1 号都市計画道路寺子・飯倉線道路新設工事請負契約を下記のとおり変更することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求める。

記

契約金額「111,353,000円」を「120,362,000円」とする。

## 防安交第 1-1 号都市計画道路寺子・飯倉線道路新設工事（変更）概要書

### 1. 工事概要

- (1) 工事名： R03 防安交第 1-1 号都市計画道路寺子・飯倉線道路新設工事
- (2) 工事場所： 阿見町阿見地内
- (3) 工期： 令和 3 年 10 月 6 日～令和 5 年 1 月 20 日
- (4) 請負業者： 樋口土木 株式会社
- (5) 変更内容：
  - ・路床用砕石材（新材）への変更
  - ・樹木の伐根・処分の追加
  - ・歩道舗装面積の変更
  - ・側溝規格の一部変更
- (6) 変更理由：
  - ・当初設計していた路床置換工に使用する再生砕石材が材料不足により入荷できない状況のため，新材の路床用砕石材へ変更。
  - ・事業用地内の樹木の伐根処分等の数量が確定したため変更。
  - ・道路工事に先行して，水道管布設を行うため，工期内完成が困難となる北側歩道の舗装面積を減額変更。
  - ・計画道路高さについて，隣接地の調査により計画高さの見直しが必要となったことから，側溝規格を一部変更。

### 2. 契約金額

当初の契約額： 111,353,000円（税込）

変更後の契約額： 120,362,000円（税込）

変更による増額分： 9,009,000円