資料２

第4次阿見町地域福祉計画　策定スケジュール案

項目	【令和７年】																																	【令和８年】								
	１月			２月			３月			４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
・町民アンケート作成、印刷等																																													
・町民アンケート配布、回収（約２週間程度）																																													
・データ入力・集計作業																																													
・報告書作成																																													
・現状分析																																													
・第３次計画の進捗状況及び評価																																													
・民生委員アンケート																																													
・計画素案作成																																													
・パブリックコメント																																													
・阿見町地域福祉計画策定委員会																					①			②						③				④										⑤	

阿見町地域福祉計画策定委員会の実施内容（予定）

①第１回（令和７年７月）　第３次計画進捗報告、アンケート調査結果報告

②第２回（令和７年８月）　計画骨子案の検討

③第３回（令和７年10月）　第４次阿見町地域福祉計画素案の検討

④第４回（令和７年12月）　第４次阿見町地域福祉計画素案の検討

パブリックコメントの実施（令和８年１月）

⑤第５回（令和８年3月）　第４次阿見町地域福祉計画の承認・確定