

今後のスケジュール（案）について

年度	期 日	会 議	内 容
25 年度 基本計画 の策定	2/ 月上旬		児童へのアンケート調査
	2/15. 16	第 5 回検討委員会	基本計画(案)の検討
	2/25	議会全員協議会	経過報告
	3/2(日)～ 3/16(日)	第 2 回住民説明会	基本計画(案)の説明
	3/23(日)	第 6 回検討委員会	基本計画(案)の最終取りまとめ
	3/28	阿見町教育委員会	基本計画(案)の決定
26 年度 実施計画 の策定	4 月～3 月	第 7～12 回 検討委員会	基本計画に基づく実施計画(案)の策定 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通学方法の検討 ・ 整備方針、概略の整備プログラム作成 ・ 再編統合校の準備検討 ・ 再編実施計画案の検討・取りまとめ ・ 広報、意見交換会、パブリックコメント ・ 実施計画(案)の取りまとめ、作成 ・ 実施計画(案)の答申 委員会⇒教育委員会 ・ 実施計画の決定(教育委員会)
27 年度～ 統合準備			(統合対象学校・対象地区での合意形成のための) 統合委員会の設置し、関係者との意見交換・住民説明会を開催

〔参考〕行事予定

- ・ 2/23(日) 町長選挙
- ・ 3/4(火)～ 議会定例会
- ・ 3/11(火) 民生教育常任委員会
- ・ 3/1(土) 県立高校等卒業式
- ・ 3/12(水) 中学校卒業式
- ・ 3/19(水) 小学校卒業式

平成26年1月～2月

日	月	火	水	木	金	土
1/26 第4回 検討委員会	27	28	29	30	31	2/1
2	3 ←.....→ 児童へのアンケート調査	4→	5 議会視察(常 陸大宮市)	6 長戸小視察	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16 第5回 検討委員会	17	18	19	20	21	22
23 町長選挙	24	25 議会説明	26	27	28	

平成26年3月

日	月	火	水	木	金	土
						1 高校卒業式
2 ←.....	3	4	5 説明会	6	7	8
9	10	11	12 小学校卒業式	13	14	15
16→	17	18	19 中学校卒業式	20	21	22
23 第6回 検討委員会	24	25	26	27	28 基本計画の 決定	29
30	31					