

第4次阿見町地域福祉計画 策定スケジュール

項目	【令和7年】												【令和8年】																															
	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月							
	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	28	10	20	31								
調査票配布・回収	←→																																											
データ入力・集計作業				←→																																								
報告書作成							←→																																					
第3次計画の進捗状況及び評価							←→																																					
基本理念・基本目標の設定（骨子案）													←→																															
計画素案作成																←→																												
パブリックコメント																														←→														
阿見町地域福祉計画策定委員会													①											②						③							④							

阿見町地域福祉計画策定委員会の実施内容（予定）

- | |
|---|
| ①第1回（令和7年7月29日）第3次計画進捗報告、アンケート調査結果報告
②第2回（令和7年9月）第4次阿見町地域福祉計画骨子案検討
③第3回（令和7年12月）第4次阿見町地域福祉計画素案の検討
パブリックコメントの実施（令和8年1月）
④第4回（令和8年3月）第4次阿見町地域福祉計画の承認・確定 |
|---|