

(別添2)

【阿見町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

町立小中学校 全10校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 2校

総学校数に占める割合 (%) 20%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない学校については、令和7年8月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年8月から順次改善策の検討を開始し、令和8年度に改善を行うための予算を確保する。その後、令和8年9月までに対象校における改善策を完了させる。

なお、改善策の実施までは、暫定措置として対応可能な対策を保守業者と協議し、可能な限り対応していく。

(3) ネットワーク改善方法について

現状の課題として認識している光回線の帯域不足に対する回線契約の見直し又は回線の複線化のほか、アセスメントを実施後にその他の対応策について検討していく。