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都再第 1-1号中央八丁目地内排水路整備工事請負変更契約について 

 

 

 令和 5 年第 3 回町議会定例会において第 73 号議案として議決を経た、R05 都

再第 1-1 号中央八丁目地内排水路整備工事請負契約を下記のとおり変更するこ

とについて、地方自治法第 96条第 1項第 5号、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第 2条の規定により議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

契約金額「９２，４００，０００円」を「８８，６１６，０００円」とする。 



 

都再第 1-1号中央八丁目地内排水路整備工事（変更）概要書 

 

 

１．工事概要 

（１）工 事 名：  R05都再第 1-1号中央八丁目地内排水路整備工事 

 

（２）工事場所：  阿見町中央東地内 

 

（３）工  期：  令和 5年 9月 27日～令和 6年 3月 29日 

 

（４）請負業者：  株式会社 杉原建設 

 

（５）変更内容： ・布製型枠施工面積 126㎡の減 

         ・排水大型フリューム整備延長 12ｍの減 

・集水桝追加、交通整理員等の減 

 

（６）変更理由： ・フタムラ化学株式会社茨城工場より、新たな車両出入口の

設置申請があったことから、出入口部に整備予定であった

排水大型フリュームや布製型枠工を減額変更。 

         ・排水路に流れ込む雨水管との接続に必要となった集水桝の

追加。 

         ・施工日数の短縮により交通整理員等を減額変更。 

 

２．契約金額 

   当 初 の 契 約 額： ９２，４００，０００円（税込） 

   変更後の契約額： ８８，６１６，０００円（税込） 

   変更による減額分：  ３，７８４，０００円 

 


